

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ К.С. КОНСТАНТИНОВОЙ»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ «Смоленский
базовый

* медицинский колледж имени
К.С. Константиновой»



Ястребова Е.А.

«15» июня 2021 г.

СВОДНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

**ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
в 2020 – 2021 учебном году**

Смоленск
2021

№	Наименование	Сроки	Ответственные		
			СБМК	ВМК	РМТ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП					
1.	Анализ количества выпускников, формирование списков лиц, подлежащих прохождению первичной аккредитации, по профилю специальностей	январь 2021 г.	Андреева И.В. Зав. отделениями: Гавричкова А.В. Гвоздова А.Н.	Махмудова А.Ш. Мусатова Л.А.	Некрашевич Н.В. Зав. отделениями: Лучкина С.Л. Козлова О.В. Бойко А.А.
2.	Анализ наличия помещений для проведения аккредитации по специальностям, уровня материально-технического обеспечения	январь 2021 г.	Ястребова Е.А. Максименко О.В.	Анискевич Т.Н. Грибова Н.Г.	Некрашевич Н.В. Иванова Л.А.
3.	Анализ и формирование потребности материально-технических ценностей для проведения процедуры аккредитации, в том числе компьютерной, аудио-видео оснащенности	январь 2021 г.	Максименко О.В. Зайлер А.А.	Анискевич Т.Н. Грибова Н.Г. Махмудова А.Ш.	Некрашевич Н.В. Клименкова Е.В. Зав. отделениями: Лучкина С.Л. Козлова О.В. Бойко А.А.
4.	Формирование заявки о включении организации в перечень организаций, на базе которых проводится аккредитация специалистов	январь 2021 г.	Ястребова Е.А. Максименко О.В.		
5.	Проведение совещаний с медицинскими образовательными организациями Смоленской области по вопросам функционирования площадок для проведения процедуры аккредитации	май 2021 г.	Ястребова Е.А. Шкода И.А. Максименко О.В.	Анискевич Т.Н. Махмудова А.Ш.	Некрашевич Н.В. Иванова Л.А.
6.	Определение и согласование помещений для проведения аккредитации по специальностям с председателем аккредитационной комиссии	май 2021 г.	Ястребова Е.А. Максименко О.В.		

7.	Проведение информационно-разъяснительных собраний с аккредитуемыми 2020-2021 годов выпуска (ознакомление с порядком и особенностями проведения процедуры аккредитации)	Май - июнь 2021 г.	Максименко О.В. Андреева И.В. Зав. отделениями: Гавричкова А.В. Гвоздова А.Н.	Грибова Н.Г. Махмудова А.Ш.	Зав. отделениями: Лучкина С.Л. Козлова О.В. Бойко А.А.
8.	Размещение информации о процедуре первичной аккредитации на сайте и информационном стенде колледжа	По мере предоставления председателем АК	Андреева И.В. Зайлер А.А.	Грибова Н.Г. Махмудова А.Ш.	Некрашевич Н.В. Иванова Л.А.
9.	Размещение графика приема документов для проведения первичной аккредитации выпускников колледжа по специальностям, полученного от председателя аккредитационной комиссии	По мере предоставления председателем АК	Андреева И.В. Зайлер А.А.	Грибова Н.Г. Махмудова А.Ш.	Некрашевич Н.В. Иванова Л.А.
10.	Подготовка памяток для аккредитуемых по прохождению процедуры первичной аккредитации по специальностям	май 2021 г.	Андреева И.В.	Грибова Н.Г. Махмудова А.Ш.	Зав. отделениями: Лучкина С.Л. Козлова О.В. Бойко А.А.
11.	Разработка графика подготовки выпускников 2020-2021 годов к прохождению процедуры первичной аккредитации (по проведению репетиционного экзамена и проведению симуляционных тренировок)	май 2021 г.	Шкода И.А. Зав. отделениями: Гавричкова А.В. Гвоздова А.Н.	Грибова Н.Г. Махмудова А.Ш.	Некрашевич Н.В. Иванова Л.А.
12.	Проведение репетиционного экзамена выпускников 2020-2021 годов для подготовки к 1 этапу первичной	июнь 2021 г. по графику	Шкода И.А. Афанасьев А.А. Зав. отделениями: Гавричкова А.В.	Грибова Н.Г. Махмудова А.Ш.	Зав. отделениями: Лучкина С.Л. Козлова О.В. Бойко А.А.

	аккредитации - по тестированию		Гвоздова А.Н.		
13.	Проведение симуляционных тренировок выпускников 2020-2021 годов по подготовке ко II этапу первичной аккредитации	июнь 2021 г. по графику	Шкода И.А. Зав. отделениями: Гавричкова А.В. Гвоздова А.Н.	Грибова Н.Г. Махмудова А.Ш.	Зав. отделениями: Лучкина С.Л. Козлова О.В. Бойко А.А.
14.	Подготовка аккредитационных площадок по специальности к приему председателем аккредитационной комиссии	21 июня 2021 г.	Максименко О.В. Андреева И.В. Афанасьев А.А. Зав. кабинетами: Иванова Н.Л. Лелетина Е.В. Панькова И.Е. Арефина О.Л. Иванова С.Л. Лаборанты: Лебедева О.В. Лагутина Т.В. Лапина Л.И. Никитенкова Н.А.		
15.	Проверка, подготовка оборудования для аудио-видеозаписи, компьютерной техники к проведению процедуры аккредитации	21 июня 2021 г.	Афанасьев А.А.		
16.	Психологическое сопровождение и консультирование аккредитуемых	апрель – август 2021 г.	Новикова Н.А.		
17.	Проведение разъяснительной работы с ответственными и вспомогательным персоналом по ознакомлению с их функциями и объемом предстоящей работы	июнь 2021 г.	Максименко О.В. Андреева И.В.		

	по обеспечению проведения процедуры аккредитации				
18.	Организация медицинского сопровождение аккредитуемых	июнь 2021 г.	Шайторова Л.М.		
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ					
1.	Обеспечение технического сопровождения и соответствия предоставляемых помещений требованиям процедуры	июнь - август 2021 г.	Афанасьев А.А. Зав. кабинетами: Иванова Н.Л. Лелетина Е.В. Панькова И.Е. Арефина О.Л. Иванова С.Л. Лаборанты: Лебедева О.В. Лагутина Т.В. Лапина Л.И. Никитенкова Н.А.		
2.	Создание условий для работы председателя и ответственного секретаря аккредитационной комиссии, аккредитационных подкомиссий по специальностям	июль - август 2021 г.	Максименко О.В.		
3.	Психологическое сопровождение аккредитуемых	июль - август 2021 г.	Новикова Н.А.		
4.	Медицинское сопровождение аккредитуемых	июль - август 2021 г.	Шайторова Л.М.		
5.	Обеспечение инфекционной безопасности и	июль -	Максименко О.В. Шайторова Л.М.		

	создание санитарно-гигиенических условий для аккредитуемых, членов аккредитационной комиссии и персонала, обеспечивающего проведение процедуры аккредитации в условиях эпидемического распространения COVID-19	август 2021 г.			
6.	Прошивка, организация хранения книг протоколов заседаний аккредитационной комиссии, протоколов тестирования, заполненных чек-листов в архиве АЦ	июль – август 2021 г.	Андреева И.В.		
7.	Организация хранения видеозаписи не менее одного года (в случае апелляции)	июль 2021 г. – июль 2022 г.; август 2021 г.– август 2022 г.	Афанасьев А.А.		
8.	Организация информационного сопровождения процедуры первичной аккредитации	сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.	Андреева И.В. Афанасьев А.А.		